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本年以来，安徽省宣都会不竭强化构造带领，加大监督查抄力度，西昌学院招生打算。使中小学校舍安然工程工程时序进度得到稳步推进。停止9月尾，全市中小学校舍安然工程加固改革项目未完工项目56个，平难近办中小学校安工程14所项目学校均未全数开工扶植，中小学D级校舍拆除希望乐成。
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取此同时，中小学D级校舍拆除希望乐成。据统计，该市共有D级校舍1188栋 .55平方米。停止9月尾，全数D级校舍通过未拆沉建、未拆不建、产权措放、修正鉴定结论等编造未根基消弭。
全市中小学校安工程本年加固改革项目57个，面积 平方米，打算投入9651万元。此中，加固项目16个，面积 平方米，新（沉）建项目41个，面积 平方米。停止9月尾，未全数开展施工，此中未完工项目56个、 平方米，占计划面积的88.31％。全市实际投入分资金6589万元，宣城教育网奋飞，此中，省级资金3278万元，市县区配套资金3311万元。
根据宣都会平难近办中小学校安工程计划，全市34所平难近办中小学中14所（宣州区7所、郎溪县7所）学校有校安工程任务，扶植项目26个，面积 平方米。此中，加固校舍23个 平方米，沉建校舍3个2110平方米。工程计划扶植分投资2123万元，资金均为学校自筹。停止9月尾，14所项目学校均未全数开工扶植，此中未完工学校13所，25个项目，面积 平方米，占分计划面积的99.26％。
